

**ADENDA No. 3
ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ
PROCESO FDLE-CMA-402-2022**

OBJETO: “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ”

En Bogotá, D.C., el seis (6) de julio de 2022, la Alcaldesa Local de Engativá, en uso de sus facultades legales, procede a modificar el cronograma del pliego de condiciones definitivo del proceso FDLE-CMA-402-2022, a través de la presente ADENDA, dando aplicación al contenido normativo del Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.2.2.1 el cual señala que: “*La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato*”, así entonces el Fondo de Desarrollo Local de Engativá, mediante el presente documento informa a los oferentes acerca de las modificaciones que se realizarán al presente proceso así:

- **El cronograma del proceso FDLE-CMA-402-2022 quedará así:**

Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Fecha de cierre del Proceso de Contratación	21/06/2022 HASTA LAS 9:00 AM	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii	Fecha definida por la entidad.
Publicación del informe inicial de evaluación	29/06/2022 HASTA LAS 11:59 PM	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii	Fecha definida por la entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	5/07/2022 HASTA LAS 7:00 PM	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.3.2
Publicación del informe final de evaluación	11/07/2022 HASTA LAS 11:59 PM	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii	Fecha definida por la entidad.
Audiencia de orden de elegibilidad *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia	N/A	N/A	N/A
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	12/07/2022 HASTA LAS 11:59 PM	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii	Fecha definida por la entidad.
Firma del Contrato	13/07/2022 HASTA LAS 11:59 PM	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii	Fecha definida por la entidad.

Entrega de garantías	14/07/2022 HASTA LAS 11:59 AM	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii	Fecha definida por la entidad.
Aprobación de garantías	15/07/2022 HASTA LAS 11:59 PM	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii	Fecha definida por la entidad.

Se expide en Bogotá., a los seis (6) días del mes de julio de 2022.



ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
Alcaldesa Local de Engativá

Proyectó: José Luis Mendieta Paredes – Abogado de Apoyo FDLE 

Revisó: Javier Vergara – Asesor FDLE 